STAROSTWO POWIATOWE W ZAGANIU

ul. Dworcowa 39

68-100 Zagan

tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Zagan, dnia 10 marca 2021 .
7P.272.3.2021

Do WYKONAWCOW przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budowg 4 obiektéw
mostowych”

Zamawiajacy na podstawie art. 524 ustawy Pzp przesyla kopie odwolania wniesionego
w dniu 08 marca 2021 r. przez Strabag Sp z 0.0, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkéw do
Krajowej Izby Odwolawczej w Warzawie w postepowaniu nr ZP.272.3.2021 pn ,,Przebudo-
wa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budowa 4 obiektéw mosto-
wych” wzywajac jednoczesnie Wykonawcow zgodnie z art. 525 ust. 1 do przystapienia do
postgpowania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazu-
jac strong, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzy$¢ strony, do
ktdrej przystepuje.







CML Construction Services Sp. z 0.0.

Wysoka, 08.03.2021 r.

PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOLAWCZEJ
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa

Zamawiajacy:
Powiat Zaganski
ul. Dworcowa 39
68-100 Zagan

E-mail: starostwo@powiatzaganski.pl
Tel.: +48 684777901
Faks: +48 684777920

Odwotujacy:

STRABAG Sp. z o0.0.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszkow

KRS: 0000054588,

e-mail: pl_office.strabag@strabag.com
tel.: +48 22 7144-800

reprezentowana przez Petnomocnika
r.pr. Kamile Kubek

adres do korespondenc;ji:

CML Construction Services Sp. z 0.0.
Wysoka, ul. Lipowa 5A

52-200 Wroctaw

tel. 604162 906

e-mail: kamila.kubek@bauholding.com

Dotyczy:

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego dla zadania o nazwie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km
0+000 do 11+440 wraz z budowg 4 obiektéw mostowych” z podziatemn na 3 czesci w
formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”

Numer ogtoszenia: 2021/S 040-096895 z dnia 26.02.2021 r. w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej.

CML Construction Services Sp. Z 0.0. ul. Parzniswska 10, 05-800 Pruszkow
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, numer KRS 0000127873, NIP 788-18-51-539, REGON 634372200, kapital
zakladowy 200 000 21, tel, +48 22/71-44-800, fax +48 22/71-44-808
Biuro we Wroclawiu: Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wroctaw



Odwotanie sktadane jest w postepowaniu, w ktérym warto$é zaméwienia przekracza progi
unijne.

ODWOLANIE

W imieniu Strabag Sp. z 0.0., w oparciu o przepis art. 513 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej w skrécie ,PZP”, Dz. U. z 2019r., poz. 2019),
wnosze odwotanie na niezgodne z przepisami PZP czynnosci Zamawiajacego podjete w
postepowaniu polegajace na:
a) okresleniu w pkt. 7 SWZ ~ IDW terminu koricowego wykonania zaméwienia poprzez wskazanie
dat kalendarzowych poszczegélnych czesci zaméwienia oraz odpowiednio okreslenie w § 9 ust.
1 pkt 2 Wzoru Umowy terminu wykonania Etapu Il poprzez okreélenie termindw wykonania w
konkretnych datach kalendarzowych dla wszystkich czesci zaméwienia
b) ustaleniu w § 9 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy niemozliwego do zachowania terminu wykonania
Etapu | dla wszystkich cze$ci zamowienia.

Zarzuty
Zaskarzonym czynno$ciom Zamawiajgcego zarzucam naruszenie:

1. art. 5, art. 353" i art. 387 ustawy Kodeks cywilny (dalej: ,KC"), w zwigzku z art. 8 ust. 1
PZP, poprzez wyznaczenie terminu wykonania Etapu | w sposéb sprzeciwiajacy sie
naturze stosunku zobowigzaniowego, naruszajgcy bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa i rownowage stron i prowadzacy do naduzy¢ wtasnego prawa podmiotowego, a

takze czynigcy $wiadczenie niemozliwym i skutkujgcy niewaznoscig stosunku
zobowigzaniowego, poprzez ustalenie niemozliwych do dotrzymania termindéw wykonania
zamowienia,

2. art. 436 pkt 1 PZP poprzez okreslenie terminéw wykonania Etapu |l przez wskazanie dat
bez uzasadnionej obiektywnej przyczyny zamiast okreslenie terminéw w miesigcach,

3. a w konsekwencji naruszen wskazanych powyzej naruszenie art. 99 ust. 1 i ust. 4 PZP,
poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w sposéb niejednoznaczny i niewyczerpujacy,
uniemozliwiajgcy wykonawcom ubiegajagcym sie o udzielenie przedmiotowego
zaméwienia poréwnywalnych ofert; oraz

4. art. 16 PZP i art. 99 ust. 4 PZP poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcéw, a to przez zaniechanie
przygotowania i prowadzenia postepowania z nalezytg starannoscia, w sposdb
umozliwiajgcy zachowanie uczciwej konkurencji i wypetnienie obowiazkéw Inwestora
zwigzanych z przygotowaniem robét.

W oparciu o przedstawione wyiej zarzuty wnosze o uwzglednienie odwotania w
calosci oraz nakazanie Zamawiajacemu:

1. ustalenie terminu wykonania Etapu | na minimum 12 miesiecy od dnia podpisania umowy
dla wszystkich czesci zamodwienia,

2. okreslenie terminu wykonania Etapu |l /terminu koricowego wykonania zamdéwienia w
miesigcach liczonych od dnia zakonczenia Etapu | (uzyskanie ostatecznej decyzji o



zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe), tj. w terminie
18 miesigcy od daty zakoriczenia Etapu | lub 30 miesiecy od daty podpisania umowy dla

czesci | i 1ll zamowienia oraz odpowiednio krétszych termindw dla czesci Il zaméwienia,
3. zasgdzenie od Zamawiajgcego na rzecz Odwolujacego kosztéw postepowania
odwotawczego.

Interes prawny:

Odwotujgcy posiada interes prawny w rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP we wniesieniu odwotania.
Odwotujgcy to podmiot profesjonalnie dziatajacy na rynku budowlanym, w tym w sektorze
inwestycji kolejowych, mostowych i drogowych realizowanych w trybie ustawy PZP. Na skutek
uchybien Zamawiajacego, ktore stanowia przedmiot zarzutéw niniejszego odwotania, Odwotujgcy
nie jest w stanie przygotowac i ztozy¢ prawidtowej i zgodnej z PZP oferty, podczas gdy posiada
wymagane w postepowaniu kwalifikacje tj. wiedze, doswiadczenie i potencjal wymagany przez
Zamawiajgcego.

Odwotujgcy zamierza zlozy¢ oferte w niniejszym postepowaniu, a tym samym ma realne szanse
na realizacije zaméwienia. W obliczu kwestionowanych niniejszym odwotaniem postanowien
Umowy, Odwotujgcy nie jest w stanie skalkulowa¢ ceny oferty w sposéb uwzgledniajgcy wymogi
wskazanych wyzej przepiséw PZP. Ponadto nalezy wskazaé, ze w sytuacji, gdy postanowienia
Umowy zostaly sformutowane w sposob sprzeczny z ustawg PZP oraz kodeksem cywilnym, w
szczegolnosci, gdy Zamawiajgcy ustanowil nierealnie krétki termin realizacji Etapu | i okreslit
termin realizacji Etapu Il poprzez wskazanie daty bez uzasadnionej obiektywnej przyczyny,
Odwotujgcy nie ma mozliwosci zfozenia konkurencyjnej oferty, a w szczegdinosci spetniajgcej
nierealny warunek o terminie realizacji. Kwestionowane w niniejszym odwotaniu postanowienia
Umowy pozbawiajg Odwolujacego mozliwosci uzyskania przedmiotowego zamdwienia
publicznego i jego realizacji na najkorzystniejszych dla Zamawiajgcego warunkach oraz
warunkach uczciwej konkurencji.

W kontekscie interesu prawnego Odwolujacy wskazuje za aktualnym stanowiskiem KIO, ze
.Srodki ochrony prawnej okre$lone w dziale VI P.z.p. przystuguja wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, fezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdéwienia
oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw
ustawy. Na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia przed oftwarciem ofert, np. w przypadku
odwotari czy skarg dotyczgcych postanowieri ogloszenia i siwz przyjg¢ nalezy, iz kazdy
wykonawca deklarujgcy zainteresowanie uzyskaniem danego zamowienia posiada jednoczes$nie
interes w jego uzyskaniu. Sformufowanie ww, przepisu w 2aden sposéb nie nakazuje badania
sytuacji podmiotowej wykonawcey w celu ustalenia, jakiego typu warunki udziatu w postepowaniu
spelnia oraz w jaki sposéb o dane zaméwienie zamierza sie ubiegaé (samodzielnie, np.
korzystajac z doswiadczenia innych podmiotéw, w konsorcjum (...). Réwniez pojecie szkody w
takiej sytuacji nie moze by¢ badane w sposéb rownie Scisly jak w wypadku korzystania ze srodkéw
ochrony prawnej odnosnie ztoZzonych ofert. Na etapie specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
nie ma mozliwosci okreslenia i udowodnienia konkretnej szkody, kiérg wykonawca w trakcie
dalszego biegu postgpowania o udzielenie zamdwienia moze ponie$¢. Wystarczajgce jest tu
wskazanie na naruszenie obowigzujgcych przepiséw prowadzgce do powstania hipotetycznej
szkody w postaci utrudniania dostepu do zaméwienia lub spowodowania koniecznosci
ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia niezgodnie z prawem (np. przez perspektywe
zawarcia niezgodnej z przepisami prawa umowy w sprawie zamoéwienia). Przyjecie zatozeri
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przeciwnych prowadzic by mogio do nadmiermnego ograniczenia w korzystaniu ze $rodkéw
ochrony prawnej dotyczgcych treéci ogloszenia i siwz.” — vide: wyrok KIO z 4.10.2010 r., sygn.
akt: KIO 2036/10.

Interes W uzyskaniu danego zamoéwienia wystgpuje réwniez, gdy nastepstwem uzyskania
zamowienia jest zawarcie umowy, ktérej warunkéw na etapie realizacji nie mozna kwestionowaé.
Dia uznania interesu danego wykonawcy wystarczajaca jest jedynie deklaracja, ze jest
zainteresowany uzyskaniem tego zamoéwienia i tego faktu nie ma obowiazku udowodnié. Na tym
etapie postgpowania interes wykonawcy jest interesem faktycznym w szerokim tego stowa
znaczeniu (por. wyrok KIO z 30.08.2017r., sygn. akt KIO 1718/17)

Czynnosci Zamawiajgcego objete niniejszym odwotaniem nie tylko naruszajg powotane na
wstgpie przepisy PZP, ale takze ograniczajg konkurencyjnoéé i szeroko rozumiany dostep do
zamowienia, zwiaszcza poprzez uniemozliwienie Wykonawcom skalkulowania w ofercie ryzyk
zwigzanych z realizacjg zaméwienia i zlozenie poréwnywalnych, konkurencyjnych ofert,

Termin:

Ogloszenie o zamoéwieniu pojawito sie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
26.02.2021 .

Whiesienie odwotania nastepuje zatem przy zachowaniu terminu przewidzianego trescig przepisu
art. 515 PZP.

Uzasadnienie

W dniu 26.02.2021 r. w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ukazato sie ogtoszenie o
prowadzonym przez Powiat Zagariski postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania o nazwie ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budowy 4 obiektéw mostowych” z
podziatem na 3 czesci w formule ,, Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 3 czesci:.

Czgs¢ | ~ Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 0+000 do 2+600 wraz z
budowg dwbch obiektéw mostowych.

Czes¢ Il — Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 2+600 do 9+100.

Czesé Hil - Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 1064F od km 9+100 do 11+440 wraz z
budowg dwodch obiektéw mostowych.,

Ad. 1 wnioskéw odwotania

Zamawiajgcy w § 9 ust. 1 pkt 1 Wzoru Umowy wskazat termin wykonania Etapu | polegajacego
na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z
czynno$ciami formalnymi niezbednymi w celu rozpoczecia robot budowlanych: ,zgodnie z
przediozonym harmonogramem rzeczowo ~ finansowym, nie pézniej jednak niz 7 miesiecy od



dnia podpisania umowy (dla czesci | i czesci Ill zaméwienia) ) / 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy (dla czesci Il zaméwienia).”

Wskazane terminy wykonania Etapu | dla wszystkich czes$ci sa nierealne i niemozliwe do
dotrzymania.

Zamawiajgcy nie uwzglednit realnego czasu koniecznego celem wykonania zaméwienia w
zakresie Etapu I, ktéry dal wszystkich czesci zamoéwienia wynosi co najmniej 12 miesiecy zgodnie
Z ponizszym zestawieniem:

Etap Czas Czas fgcznie

Uzyskanie
petnomocnictwa, map
ewidencyjnych itp. 2 tyg 2 tyg 0.5 miesiecy

Wykonanie
inwentaryzagciji 2 tyg 4 tyg 1.0 miesigc

Opracowanie
mapy do celéw
projektowych,
dokumentacii
geotechnicznej,
uzyskanie warunkow
przebudowy sieci 6 tyg 10 tyg 2.5 miesiecy

Opracowanie,
ziozenie oraz uzyskanie
opinii Zamawiajacego w
sprawie koncepcji
przebudowy - wraz z
uzgodnieniem 4
Konserwatorem
Zabytkéw 3 tyg 13 tyg 3.3 miesiecy

Opracowanie
Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia, operatu
wodnoprawnego, podzial
dzialek 16 tyg 29 tyg 7.3 miesiecy

Opracowanie
projektu budowlanego, w
tym sieci i branza
drogowa 4 tyg 33 tyg 8.3 miesiecy




Ocena, i
zatwierdzenie  projektu
budowlanego przez
Zamawiajacego 2 tyg 35 tyg 8.8 miesiecy

Uzyskanie decyzji
Pozwolenie na budowe
(w tym na rozbiérke) 9 tyg 44 tyg 10.9 miesiecy|

Uprawomocnienie
Pozwolenie na budowe
(mozna wykonywaé inne|
projekty w tym czasie) 4 tyg 48 tyg 12.0 miesiecy

Opracowanie
projektow wykonawczych 12 tyg 12 tyg 3.0 miesigce

Powyzszy harmonogram szczegélowo przedstawia poszczegdine etapy realizacji zamowienia i
uwzglednia realne terminy, w tym terminy wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw.
Przedstawione terminy wynikaja z doswiadczenia Odwotujgcego, ktory zrealizowat wiele tego typu
inwestyciji.

Ustalone przez Zamawiajacego terminy wykonania zaméwienia w zakresie Etapu | zaréwno w
odniesieniu do czesci |, Il jak i Il sg nierealne. Odwotujacy wskazuje, ze termin wykonania
zamowienia, to obok opisu przedmiotu zaméwienia jedna z najistotniejszych informacji z punktu
widzenia kalkulacji oferty przetargows;.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 12.11.2014r., KIO 2167/14 opisanie wymagar dotyczgeych przedmiotu
zamoéwienia, warunkéw realizacji oraz terminéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, jest
uprawnieniem zarnawiajgcego podlegajgcym kontroli m.in. wykonawcéw w trybie zaskarzania
czynnosci. W wyroku z 16.10.2014r., KIO 2029/13, wskazano, ze termin realizacji zaméwienia to
jeden z podstawowych elementéw SWZ,

Z kolei w wyroku z 06.11.2014r., KIO 2177/14 Krajowa lzba Odwotawcza zwrécita uwage, ze
uprawnienie zamawiajgcego do ksztattowania przedmiotu zaméwienia zgodnie Z jego potrzebami
nie oznacza prawa do zupefnie dowolnego ksztattowania wymagari SWZ (w tym warunkéw
umowy), ktére mogg prowadzi¢ do obciazenia wykonawcy w stopniu wykraczajgcym ponad
uzasadnione potrzeby zamawiajgcego. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 17
listopada 2016 r. (KIO 2091/16) juz samo wyznaczenie bardzo krétkiego terminu realizacji
zamowienia, ktory nie jest mozliwy do dotrzymania, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Wyznaczenie przez Zamawiajgcego niemozliwego do dotrzymania terminu stanowi naruszenie
przepisow art. 387 KC, art. 353 ! oraz art. 5 KCwzw. z art. 8 PZP. Obowigzkiem Zamawiajacego
jest dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia tak, aby jego wykonanie bylo moziiwe. Zamawiajgcy
nie moze wykorzystywac swojej pozycji i narzucaé takich warunkéw umowy, ktére sprzeciwiajg
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sig zarowno naturze stosunku zobowigzaniowego jak i zasadom wspétzycia spotecznego, co ma
miejsce w niniejszej sprawie poprzez narzucenie przez Zamawiajgcego nierealnych terminow
wykonania, a tym samym naruszenie przepiséw art. 353.1.i art. 5 KC.

Zamawiajacy poprzez ustalenie nierealnych terminéw narusza réwniez przepis art. 387 KC. Jak
wynika zaréwno z przedstawionego powyzej Harmonogramu terminy wskazane przez
Zamawiajgcego sg niemozliwe do dotrzymania.

W zwigzku z tym skarzone warunki umowy wyczerpujg przestanki art. 387 KC moéwigce o
pierwotnej, trwatej i obiektywnej niemoziiwosci speinienia $wiadczenia. Wskazaé réwniez nalezy
na wyrok KIO z 27.05.2011 r., KIO 1006/11, w ktérym KIO wskazata, Zze ustalenie przez
Zamawiajgcego nierealnych terminéw na wykonanie zamowienia oceniane jest przez pryzmat
niemozliwosci $wiadczenia.

Warto w tym miejscu przytoczy¢ réwniez stanowisko Sadu Najwyzszego, ktéry w Wyroku z dnia
14.01.2016 r. w sprawie o sygn.akt: IV CSK 223/15, stwierdzit, Zze: ,(...) obowigzujgcy w Polsce
system zaméwien publicznych niejednokrotnie zmusza potencjainego wykonawce do oferowania
minimalnego wynagrodzenia oraz godzenia sig na krétki termin wykonania obiektu proponowany
przez inwestora i wysoko$¢ kary umownej w wypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania. W praktyce prowadzi to czegsto do naruszenia faktycznej rownosci stron zawieranej
umowy”.

Z uwagi na powyzsze wnosze o nakazanie Zamawiajgcemu zmiany terminu wykonania Etapu |
dla wszystkich czesci zamoéwienia i okreslenie go na minimum 12 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

Ad. 2 wnioskéw odwotania

W § 8 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy termin wykonania Etapu Il wskazano za pomocg daty
kalendarzowej (31.05.2023 r. dla cze$ci 1 i Ili i 30.06.2022 r. dla czeséci ll). Zgodnie z art. 436 PZP
planowany termin zakoriczenia ustugi, dostawy lub robdt budowlanych, oraz, w razie potrzeby,
planowane terminy wykonania poszczegdinych czesci ustugi, dostawy lub roboty budowlane;,
okresla si¢ w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach, chyba ze wskazanie daty wykonania
umowy jest uzasadnione obiektywng przyczyng. W tresci dokumentéw zamowienia Zamawiajgcy
nie wskazal na uzasadnione obiektywne przyczyny, dla ktérych termin wykonania Etapu Il ustalit
poprzez wskazanie daty a nie okre$lenie w miesigcach lub latach. Przyczyny takie w realiach
niniejszego postgpowania nie wystepujg. Podkresli¢ przy tym nalezy, ze do wykonania Etapu I
mozna przystgpi¢ dopiero po wykonaniu Etapu | polegajacego na opracowaniu kompletne
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania wraz z wraz z czynnosciami formalnymi
niezbednymi w celu rozpoczecia robét budowlanych (§ 9 ust. 1 pkt 1 Umowy), do ktérych nalezy
uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
budowe (§ 1 ust. 2 Umowy). Tym samym wykonanie Etapu Il jest uwarunkowane wykonaniem
Etapu |, ktérego termin wykonania z uwagi na jego specyfike moze ulec zmianie.
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Odnoénie nie wskazania przez Zamawiajgcego obiektywnej przyczyny, dla ktérej okreslit termin
‘wykonania Etapu Il poprzez wskazanie daty, Odwolujgcy wskazuje za Krajowg Izbg Odwotawcza,
Ze przekonanie Zamawiajgcego winno znalezé odzwierciedlenie w treéci specyfikacji. Nie jest
zatem wystarczajgce samo przekonanie Zamawiajgcego 0 obiektywnej przyczynie, jezeli nie
znajduje ono odzwierciedlenia w tresci dokumentacji, co ma miejsce w przedmiotowym
postepowaniu (vide: wyrok KIO z dnia 7 lipca 2020 r., KIO 811/20), albowiem Zamawiajgcy nie
wskazat na obiektywna przyczyne, dla ktorej ustalit termin wykonania poprzez wskazanie daty.

o

Ponadto w niniejszej sprawie nalezy wskazaé na wyrok KIO z 03.09.2020r., KIO1939/20, w ktérym
KIO wskazata na obowigzek Zamawiajagcego w dochowaniu nalezytej starannosci w
przygotowaniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego: ,Skoro obowigzek
wspdldziatania przy wykonaniu umowy w sprawie zaméwienia publicznego wynikajgcy z art. 354
k.c. dotyczy na réwnych prawach zamawiajacego i wykonawey, to cywilnoprawny charakter
postgpowania o udzielenie zaméwienia pozwala na objecie nim réwniez i tego etapu relacji miedzy
zamawiajagcym a wykonawcami. Ponadto, w ocenie Izby, réwniez dochowanie nalezytej
starannosci dotyczy nie tylko wykonawcéw, ale w pierwszej kolejnosci zamawiajgcego. Nalezyta
staranno$¢ zamawiajgcego obejmuje prawidlowe przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia, w tym opisu przedmiofu zaméwienia i proporcjonalnych do niego warunkéw udziatu
w postepowaniu.” W przedmiotowym postepowaniu Zamawiajacy w ocenie Odwolujgcego nie
zachowal nalezytej starannosci, ustalajgc termin wykonania poprzez wskazanie daty bez
jednoczesnego istnienia i wyraznego wskazania przez Zamawiajacego obiektywnej przyczyny
takiego postepowania.

Z uwagi na powyzsze wnosze o nakazanie Zamawiajacemu okreslenie terminu realizacji Etapu i
w miesigcach poczawszy od zakoriczenia Etapu | (uzyskania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe) lub w miesigcach poczawszy od
podpisania Umowy, tj. w ciagu 18 miesiecy od zakoriczenia Etapu | lub 30 miesiecy od podpisania
Umowy dla czesci | i lll oraz odpowiednio krotszych okresach miesiecznych dla czesci Il
zamoéwienija.

Biorac pod uwage przedstawiong wyzej argumentacje, wnoszg i wywodze jak na wstepie
odwotania.

Kopia niniejszego odwotania zostata przekazana Zamawiajgcemu na adres e-mail wskazany w

ogloszeniu o zamoéwieniu.
Radcr-‘i;ﬂwny
)
Kamila Kubsk

Zatgezniki;
1. Dowdd uiszczenia wpisu od odwotania,
2. Dowdd przekazania kopii odwolania Zamawiajgcemu,

3. Petnomocnictwo oraz KRS Odwotlujgcego.
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ING Bank Slaski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakeji w ING Banku Slgskim S.A.: 64004309159 Data ksiggowania: 03.03.2021 Data transakcji:  03.03.2021
Dane Platnika: Dane Odbiorcy:

24 1050 0086 1000 0022 7788 8117 60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

ING Bank Slqs]gi

STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWI URZAD ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

EDZIALNOSCIA POSTEPU 17 A 02-676 WARSZAWA

UL. PARZNIEWSKA 10, 05-800 PRUSZKOW

Tytut operacji: Szczegdly operacji: Kwota:
20 000,00
WPIS OD ODWOIANIA POWIAT ZAGAASKI
Waluta:

]

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczgci ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z pézniejszymi zmianami).
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PELNCMOCNICTWO

My, nizej podpisani, upowaznieni do reprezentowania STRABAG Sp. z o0.0. z siedzibg w
Pruszkowie, wpisang pod numerem 0000054588 do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP: 521-04-21-928, Regon 010676681, udzielamy ninigjszym pelnomocniciwa:

Kamili Kubek
radey prawnemu

do reprezentowania Spotki we wszystkich sprawach w postepowaniach przedsgdowych |
sgdowych wszystkich instancji, przed sadami powszechnymi, sadami administracyjnymi, Sgdem
Najwyzszym, Naczelnym Sadem Administracyjnym, sgdami arbitrazowymi, organami
egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, a takze do wnoszenia $rodkow ochrony prawnej
przewidzianych w ustawie Prawo zaméwien publicznych, w tvm przystapien do postepowan
toczgeych sig w wyniku wniesienia srodkéw ochrony prawnej oraz do reprezentowania Spoétki w
sprawach przed Krajows Izbg Odwolawczg i przed Sadami whasciwymi do rozpoznawania skarg na

orzeczenia Krajowej Izby Odwolawcze;.

Niniejsze petnomacnictwo obejmuje upowaznienie do skiadania materialnoprawnych o$wiadczen

woli oraz udzielania dalszych petnomocnictw.

Za STRABAG Sp. z 0.0.

rj’»‘ﬁ/”'l\‘ ot oy ] l :
R s SUNN LA S Y P CZLONE Wz At
Ao | ey
'/1:_;1:"(*7/.'.-,2 Trovenowsiy A a%”\w Weies
/ o

Pruszkéw, dnia 23.01.2019 roku

Strabag Sp. z 0.0., PL 05-800 Pruszkéw, ul.Parzniewska 10 ,Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy XiV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, numer KRS 0000054588,NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitat zakladowy 73.328.000 PLN
tel. +48 (0)22 / 71 44 800, fax +48 (0)22 / 71 44 900, e-mall: pl_office.strabag@strabag.com, www.strabag.pl
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ING 2}‘@ ) ? Potwierdzenie transakcji E

ING Bank Slgski S.A. e
ul, Sokolska 34
40-086 Katowice

Nr transakcji w ING Banku élqskim S.A.: 64004309147 Data ksiggowania: 03.03.2021  Data transakcji:  03.03.202!
Dane Platnika: Dane Odbiorcy:
24 1050 0086 1000 0022 7788 8117 21 1030 1508 0000 0005 5600 0070
ING Bank $laski
STRABAG SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWI DZIELNICA MOKOTOW M.ST.WARSZAWY
EDZIALNOSCIA RAKOWIECKA 25/27 02-517 WARSZAWA

UL. PARZNIEWSKA 10, 05-800 PRUSZKOW

Ty1u} operacji: Szczegbly operacii: Kwota;
17,00
OPIATA OD PEINOMOCNICTWA R.PR. KAMI
LA KUBEK POWIAT ZAGAASKI Walute:
PLN

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 ¢ pdZniejszymi zmianami).
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