



STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU

ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20
NIP: 924-16-33-119

Żagań, dnia 27 marca 2020 r.

ZP.272.5.2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobieskiego**”

Informujemy, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie o niżej wymienionej treści, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie

Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu I Etapu z uwagi na obecnie panujący stan epidemii oraz brak możliwości technologicznych budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tak krótkim terminie. Proponujemy zmianę terminu I Etapu na 30.04.2021 r. nie zmieniając terminu końcowego II Etapu.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający zawarł wszystkie możliwe zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian w § 16 załącznika nr 7 do SIWZ (wzór umowy) i **NIE WYRAŻA ZGODY** na zmianę terminu wykonania I Etapu.

Ponadto Zamawiający informuje, że Powiat Żagański jest zobowiązany do końca 2020r. dostosować funkcjonujące placówki opiekuńczo – wychowawcze do obowiązującego standardu zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


STAROSTA
Henryk Janowicz